

## **Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 17 014 23**

Uzavretej v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Obec Mníchova Lehota
Sídlo:	obecný úrad, č. 90, 913 21 Mníchova Lehota
Zastúpený vo veciach zmluvných :	Mgr. Jozef Kováč
Zastúpený vo veciach technických:	Mgr. Jozef Kováč
IČO:	00311774
DIČ:	202 107 9753
Bankové spojenie:	Príma banka Slovensko, a.s., Trenčín
Č. účtu:	0611278001/5600
IBAN:	SK80 5600 0000 0006 1127 8001
Telefón :	0905 399 742
E - mail:	mnichovalehota@stonline.sk

### **(ďalej len „objednávateľ“)**

Zhotoviteľ:	HYDROTEAM, spol. s r.o.
Sídlo:	Potočná 377/37, 900 84 Báhoň
Projektový ateliér/poštová adresa:	Strojnícka 61/A. 821 05 Bratislava 2
Zastúpený vo veciach zmluvných aj technických:	Ing. Anna Kimlíčková, konateľ Ing. Michal Stanovský, konateľ
IČO:	307 760 23
IČDPH:	SK 2020312118
Obchodný register:	Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vl.č.1934/B
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu SKK:	2625000130/1100
IBAN:	SK98 1100 0000 0026 2500 0130
Telefón:	0905 594 568
E - mail:	hydroteam@hydroteam.sk

### **(ďalej len „zhotoviteľ“)**

#### **1. Úvodné ustanovenia**

- 1.1. Dňa 18.7.2017 uzavrel objednávateľ so zhotoviteľom Zmluvu č. 17 014 23, predmetom ktorej je aktualizácia PD pre stavené povolenie a realizáciu stavby „Kanalizácia obce Mníchova Lehota – aktualizácia PD“ (ďalej len "Zmluva").
- 1.2. Vzhľadom na zmenu dokumentácie spôsobenej hlavne doplnením telekomunikačného kábla, požiadaviek povodia, doplnením stoky, zrušením stoky a výtlaku, novým umiestnením ČS a nutnosti technického riešenia prípojok, ktoré v pôvodnej dokumentácii neboli zahrnuté sa zmluvné strany v súlade s článkom 5. Cena diela ods. 4 Zmluvy dohodli, že Zmluvu zmenia týmto dodatkom.

## 2. Predmet dodatku

2.1. Článok 3 ods. 3.3 Rozsah a obsah predmetu Zmluvy sa dopíňa nasledovne:

3.3.3 V cene diela je zahrnutá aktualizácia dokumentácie spôsobená aktualizáciou a doplnením inžinierskych sietí, prepracovanie križovania kanalizácie s potokom, riešenie spôsobu križovania prípojok s potokom, zmena umiestnenie ČS 01, križovanie so štátnou cestou a miestnou komunikáciou, riešenie stoky pre cca 14 prípojok a práce s tým súvisiace, (najmä zmena pôvodných pozdĺžnych profilov a kladačských plánov, výkaz šácht, nové pozdĺžne profily a kladačské plány, zmena textových častí dokumentácie a pod. ) a pre združené výtlačné prípojky

3.3.4 V cene diela je dopracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane rozpočtu pre Poľnohospodárske družstvo v dĺžke 127 m.

3.3.5 zrušenie stoky E, výtľaku V3 a výtľaku V4 (zmena v textovej a výkresovej časti).

2.2. Článok 3 ods.5 Zmluvy sa vypúšťa.

2.3. Článok 5 ods. 1 Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné: Cena za zhotovenie Zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dojednaná dohodou zmluvných strán ako cena maximálna.

Aktualizácia projektovej dokumentácie 3 960 € bez DPH

Prepracovanie dokumentácie v zmysle čl. 5.4. tejto zmluvy 2 360 € bez DPH

K dohodnutej cene bude fakturovaná DPH podľa platných daňových predpisov aktuálnych v čase fakturácie.

Celková cena	6 320,- EUR
DPH 20%	1 264,- EUR
Spolu s DPH	7 584,- EUR

2.4. Zvyšné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

## 3. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť momentom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

3.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Mníchovej Lehote dňa: 20.7.2017

v Bratislave dňa: 19.7.2017

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Starosta obce

Ing. Anna Kimličková, konateľ

Ing. Michal Stanovský, konateľ

